

Vendredi 11 décembre
2020

ARRONDISSEMENT D'AVESNES

Ville	Collège	Descriptif des travaux	Montants estimés en €	Période d'intervention
HAUTMONT	COLLEGE SAINT-EXUPERY	Isolation et réfection des bardages logements (2 ^{ème} tranche)	175 414 €	En cours jusque fin décembre
JEUMONT	COLLEGE EUGENE THOMAS	Réfection toiture CDI (2 ^{ème} tranche)	34 537 €	En cours jusque fin décembre
MAUBEUGE	COLLEGE JULES VERNE	Remplacement de l'alarme intrusion	61 000 €	En cours
SOLRE LE CHATEAU	COLLEGE DU SOLREZIS	Réaménagement de la laverie	74 382 €	En cours jusque fin décembre (laverie et finitions en juillet/août 2021)

ARRONDISSEMENT DE CAMBRAI

Ville	Collège	Descriptif des travaux	Montants en €	Période d'intervention
CAUDRY	COLLEGE JACQUES PREVERT	Agrandissement du bloc sanitaires filles/garçons	170 000 €	Fin de travaux prévue au 1 ^{er} trimestre 2021
CAUDRY	COLLEGE JEAN MONNET	Réaménagement du bloc sanitaire garçons et Création d'un bloc sanitaires garçons/filles dans la salle de sports (1 ^{ère} partie)	60 000 €	Fin de travaux prévue au 1 ^{er} trimestre 2021

ARRONDISSEMENT DE DOUAI

Ville	Collège	Descriptif des travaux	Montants en €	Période d'intervention
AUBY	COLLEGE VICTOR HUGO	Remplacement de la GTB et dissociation de l'éclairage	114 077 €	Travaux en cours pour une fin prévue semaine 50
ROOST WARENDIN	COLLEGE SCHAFFNER	Remplacement de la GTB et dissociation de l'éclairage	127 476 €	Démarrage des travaux à la mi-décembre
ANICHE	COLLEGE MONOD	Pose de vitrages en façade de collèges	25 404 €	Travaux en cours

ARRONDISSEMENT DE DUNKERQUE

Ville	Collège	Descriptif des travaux	Montants en €	Période d'intervention
HONDSCHOOTE	COLLEGE LAMARTINE	Travaux sanitaires collectifs et en couverture	26 903 €	En cours - travaux de réalisation de la couverture donnant sur l'extérieur

ARRONDISSEMENT DE FLANDRE INTERIEURE

Ville	Collège	Descriptif des travaux	Montants en €	Période d'intervention
ARMENTIERES	COLLEGE DESROUSSEAUX	Clôture sur parvis et réfection VR	69 438 €	En cours – Travaux terminés pour mi-décembre
HAZEBROUCK	COLLEGE FLANDRE	Mobilier cour de récréation	18 205 €	Travaux en décembre

ARRONDISSEMENT DE LILLE EST

Ville	Collège	Descriptif des travaux	Montants en €	Période d'intervention
CYSOING	COLLEGE PAUL ELUARD	Réfection des chéneaux externat	33 973 €	En cours
LEERS	COLLEGE Alphonse DAUDET	Remplacement de menuiseries extérieures (2 ^{ème} phase)	113 783 €	En cours Prévision fin de travaux mi-décembre
LESQUIN	COLLEGE Théodore MONOD	Réfection de la toiture terrasse R+1 de la demi-pension	165 545 €	En cours
PONT A MARCQ	COLLEGE FRANCOISE DOLTO	Fabrication et pose d'une vitrine réfrigérée self , climatisation pour la préparation froide , installation de 2 armoires froides	20 527 €	En cours
WATTIGNIES	COLLEGE VOLTAIRE	- Fourniture et pose d'une cellule de refroidissement - Pose d'enrobé entrée portillon - Agrandissement fosse compteur eau - Remplacement lave-vaisselle	98 470 €	Travaux enrobés et fosse terminés Fin prévisionnelle des autres travaux début décembre
ANNOEULLIN	COLLEGE ALBERT BALL	Fourniture et pose de faïence, de plinthes et de résine en demi-pension	7 967 €	Finitions en cours
CYSOING	COLLEGE PAUL ELUARD	Pose de stores côté parking stade	22 602 €	En cours de fabrication Pose prévue avant le 31/12
CYSOING	COLLEGE PAUL ELUARD	Réhabilitation complète salle de bains logement de fonction	4 188 €	Finitions début décembre
LESQUIN	COLLEGE THEODORE MONOD	Fourniture et pose de câbles électriques aériens en souterrain (bâtiment SEGPA)	13 865 €	En cours
LILLE	COLLEGE FRANKLIN	Fourniture et pose de faux-plafond dans la cuisine logement de fonction	682,02 €	En cours

Ville	Collège	Descriptif des travaux	Montants en €	Période d'intervention
RONCHIN	COLLEGE ANATOLE FRANCE	Fourniture et pose d'enrobé dans la cour	8 350 €	En cour- fin prévisionnelle des travaux fin décembre
SECLIN	COLLEGE JEAN DEMAILLY	Fourniture et pose d'une cloison, d'une porte et reprise faux-plafond salle pupitre n°2	3 935 €	En cours - Fin prévisionnelle des travaux avant les vacances de Noël
THUMERIES	COLLEGE ALBERT CAMUS	Fourniture et pose de 2 ensembles menuiserie atelier et infirmerie	12 575€	Travaux en cours pour l' Infirmerie et terminés pour l'atelier
WATTIGNIES	COLLEGE VOLTAIRE	Démolition préfabriqués et enlèvement atelier agents de maintenance	13 187 €	En cours – Fin prévisionnelle des travaux début décembre
WATTIGNIES	COLLEGE VOLTAIRE	Construction d'un atelier agents de maintenance	47 287 €	En cours – Fin prévisionnelle des travaux début décembre
WATTIGNIES	COLLEGE VOLTAIRE	Fourniture et pose de ventilo-convecteur réseau ventilation double flux salle de réunion	29 556 €	En cours
WATTIGNIES	COLLEGE VOLTAIRE	Fourniture et pose d'un ensemble menuiseries au CDI + film solaire et stores	26 373 €	En cours
WATTIGNIES	COLLEGE VOLTAIRE	Mise en sécurité des carrelages muraux de circulation	14 357 €	Démarrage début décembre
THUMERIES	COLLEGE CAMUS	Fourniture et pose de stores extérieurs	125 000 €	En cours

ARRONDISSEMENT DE LILLE NORD

Ville	Collège	Descriptif des travaux	Montants en €	Période d'intervention
MONS EN BAROEUL	COLLEGE RABELAIS	Aménagement d'une salle polyvalente et technologique	323 110 €	Travaux salle technologique terminés Salle polyvalente en cours de finition
ROUBAIX	COLLEGE BAUDELAIRE	Travaux de rénovation d'une salle de classe	60 000 €	Mise en sécurité terminée - Travaux de finition – Remise en service avant les vacances de Noël

ARRONDISSEMENT DE LILLE OUEST

Ville	Collège	Descriptif des travaux	Montants en €	Période d'intervention
MARCQ EN BAROEUL	COLLEGE Lazaro	Matériel de Cuisine Fourniture et pose de deux vitrines réfrigérées sur la ligne de self.	23 649 €	Fin des travaux prévue le 18/12
HAUBOURDIN	COLLEGE Jules Ferry	Matériel de Cuisine Fourniture et pose d'un four gaz 20 niveaux.	21 060 €	Fin des travaux prévue le 18/12

ARRONDISSEMENT DE VALENCIENNES

Ville	Collège	Descriptif des travaux	Montants en €	Période d'intervention
BRUAY SUR ESCAURT	COLLEGE Jean Macé	Installation d'un portail – motorisé sur l'entrée fournisseur et logement de fonction	109 120 €	Décembre 2020
DENAIN	COLLEGE TURGOT	Aménagement d'un local agents et d'une buanderie + rénovation du local de l'agent de maintenance	60 337 €	Reprise des travaux début décembre
VALENCIENNES	COLLEGE EISEN	Construction d'un garage à vélos	77 000 €	Travaux en cours jusque fin décembre
BEUVRAGES	COLLEGE P.ELUARD	Travaux de mise aux normes PMR (sanitaires)	19 120 €	En cours -Fin prévisionnelle mi-décembre
ONNAING	COLLEGE SAINT EXUPERY	Réalisation d'un organigramme de clés	17 527 €	Travaux en cours
SAINT AMAND	COLLEGE M.CURIE	Remplacement de menuiserie extérieures	49 265 €	Réalisation 1 ^{ère} quinzaine de décembre
VALENCIENNES	COLLEGE WATTEAU	Mise en accessibilité des accès foyer et administration	14 543 €	Travaux en cours Reste Main courante rampe à poser mi-décembre

Faire des collèges les démonstrateurs de la transition écologique

Le Conseil Départemental a adopté une délibération cadre le 17 décembre 2019 fixant les orientations concernant la maîtrise des consommations énergétiques dans les collèges afin de :

- Garantir la maîtrise des consommations et son corollaire les coûts de fonctionnements des bâtiments,
- Limiter les émissions de Gaz à Effet de Serre, principales causes du réchauffement climatique,
- Agir sur le comportement pour asseoir une culture commune visant à un usage responsable des bâtiments.

En 2020 ont été réalisés dans ce cadre, les travaux suivants :

Réfection des toitures et isolation des toitures terrasses : rénover les étanchéités en améliorant l'isolation des toitures

- **Collège Jennepin – Cousolre** : Réfection de la toiture terrasse au niveau de la restauration – Travaux terminés (juillet à septembre 2020) – montant : 176 947 euros
- **Collège Charles de Gaulle – Jeumont** : Réfection de l'étanchéité de la toiture de la demi-pension – Travaux terminés (mi-juin à fin septembre 2020 – montant : 198 144 euros
- **Collège Eugène Thomas – Jeumont** : Réfection de la toiture du CDI - 2ème tranche Travaux du 19/10 à fin décembre 2020 – montant : 34 537 euros
- **Collège Nina Simone – Lille** : Réfection des toitures végétalisées et reprises intérieures– Travaux terminés (juillet /août 2020) – montant : 175 447 euros
- **Collège Jean Jaurès – Lomme** : Réfection de la toiture (membrane PVC) et reprises ponctuelles en façade phase 1– Travaux reportés en 2021 – montant : 447 644 euros
- **Collège Jean Zay – Escoutpont** : Réfection des étanchéités et des bacs aciers Travaux terminés (mi-juin à août 2020) – montant : 212 740 euros
- **Collège Germinal – Raismes** : Réfection des étanchéités– Travaux terminés (mi-juillet à fin août 2020) – montant : 146 190 euros

Remise à niveau et déploiement des Gestions Techniques des Bâtiments : faire évoluer les GTB existantes et équiper les collèges non pourvus d'un système de pilotage des installations et harmoniser le parc et les technologies tout en permettant une gestion centralisée et un accès à distance pour les services techniques et les exploitants

- **Collège Guilleminot – Dunkerque** : Remplacement GTB et réfection chauffage – Travaux terminés (mai à fin juillet 2020) – montant : 190 233 euros
- **Collège Gustave Nadaud – Wattrelos** : Remplacement GTB– Travaux terminés (juillet à fin octobre 2020) – montant 141 700 euros
- **Collège Schweitzer – La Bassée** : GTB (Vidéo, intrusion, éclairage de secours) Travaux terminés (juillet/août 2020) – montant 118 720 euros

Poursuite des chantiers de construction et de réhabilitation

Par ailleurs, même dans le contexte sanitaire actuel, le Département poursuit ses chantiers de construction et de réhabilitation à savoir :

- ✓ Les reconstructions des collèges Léon Blum à Wavrin et Jules Ferry à Anzin des objectifs de livraison respectifs fixés à fin décembre 2020 et mai 2021,
- ✓ Les travaux de restructuration du collège Chasse Royale à Valenciennes ont démarré en septembre 2020 pour une livraison fin 2022,
- ✓ La réhabilitation du collège Cobergher à Bergues sera achevée en septembre 2021 avec une livraison de la nouvelle demi-pension en mars 2021.
- ✓ Les travaux du collège Saint Exupéry à Hautmont en vue d'un regroupement de deux établissements effectif en septembre dernier seront réceptionnés en mai 2021.

Afin de garantir la sécurité de l'ensemble des professionnels devant intervenir sur les chantiers départementaux, le Département du Nord s'assure de la mise en place par les entreprises, et avant le démarrage des travaux, de protocoles basés sur les préconisations de l'OPPBT en matière de sécurité sanitaire. Les agents départementaux ont également suivi un protocole visant à assurer la sécurité de tous.